



ที่ นก ๖๓๐๒/๕๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง
ถนนอุตร - เลย์ นก. ๓๙๑๗๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแบบรายงานเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจงานแผ่นดิน จังหวัดหนองบัวลำภู

อ้างถึง หนังสือที่ นก. ๖๓๐๒/๑๕๗๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สำนักตรวจงานแผ่นดิน จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๓๑ โครงการแล้วนั้น

เนื่องจากเทศบาลตำบลนากลาง มีการจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๓ โครงการ ดังนั้น เทศบาลฯจึงขอส่งแบบรายงานเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง
โทรศัพท์. ๐-๔๒๓๕-๙๐๔๔ ต่อ ๓๐
โทรสาร. ๐-๔๒๓๕-๙๔๒๘

ปลัดเทศบาล
ผอ.กองคลัง
หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่
ผู้พิมพ์

แผนเพิ่มเติมแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำกรุ่กันที่ต้นและกิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)				วิธีการ (/)			ออกแบบ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		
			งานก่อสร้าง	งานซ่อมแซม	งานปรับปรุง	งานอื่น	จัดจ้าง	จัดซื้อ	จัดจ้าง		ประกาศสอบราคา/ประมูล	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (เดือน/ปี)	เงินอุดหนุน
1	งาน/โครงการ งาน/โครงการ	รายการ	จำนวนหน่วยนับ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	แผนงานคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน (ช่าง)	หมวดค้ำต้นและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1	โครงการ												499,300
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเดิม ขางเดิมหรือรับปรับปรุงผิวจราจรใหม่โดยการปู ใหม่โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุขุมใจ - วัด ถนนสุขุมใจ - ศาลากลางบ้าน ม. 14 ต.นากลาง อ. นากลาง จ.หนองบัวลำภู ปริมาณงาน ยาว 185 เมตร กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ทน เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. พร้อมแก้ไขผา บิตบ็อกซ์โดยการเสริมเหล็กอกใหม่โดย ใช้ไฟฟ้าตัดเติม จำนวน 38 บ่อ															
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรใหม่ โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยแสงตะวัน ม. 14 ต.นากลาง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรใหม่โดยการปู แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยแสงตะวัน จ. น. 14 ต.นากลาง อ. นากลาง หนองบัวลำภู ปริมาณงาน ยาว 210 เมตร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ทนเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 848 ตร.ม.	1	โครงการ												386,600

6

ลำดับ	แผนงาน	หมวดคำขวัญที่ตีพิมพ์และสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (ก)		วิธีการ (ค)			ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งานต่อ	งานที่	จัด	จัด	วิธี	วิธี	วิธี	วิธี	วิธี	วิธี	วิธี		วิธี
ที่	งานโครงการ	รายการ	จำนวน	จำนวน	วันที่	จัด	จัด	วิธี	วิธี	วิธี	วิธี	วิธี	วิธี	วิธี	วิธี	วิธี
3	แผนงานเกษตรและชุมชน งานไฟฟ้าชนบท (ช่าง) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลต์คอนกรีต ติดตั้งคอนกรีตคอนกรีต กบนสายสายรางตู้บ้านรุ่ง - ไปบ้านนายอ้อป ม. 5 ต.นากลาง	รายการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลต์คอนกรีต คอนกรีตถนนสายสายรางตู้บ้านรุ่ง - ไปบ้านนายอ้อป ม. 5 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ปริมาณงาน ยาว 285 เมตร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.	1	โครงการ	งานต่อ	งานที่	จัด	จัด	วิธี	วิธี	วิธี	วิธี	วิธี	วิธี	วิธี	วิธี
4	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลต์คอนกรีตคอนกรีตคอนกรีตถนนสายรอบบ้านภักดี ม. 1 ต.นากลาง	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลต์คอนกรีต คอนกรีตถนนสายรอบบ้านภักดี ม. 1 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ปริมาณงาน ยาว 250 เมตร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.	1	โครงการ	งานต่อ	งานที่	จัด	จัด	วิธี	วิธี	วิธี	วิธี	วิธี	วิธี	วิธี	วิธี

26

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (V)		วิธีการ (U)		เอกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (V) (U)	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		
			งานก่อสร้าง เมื่อ สิ้นปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ในปี ต่อไป	จัด จ้าง	วิธี เฉพาะเจาะจง e-bidding		ประกาศ ราคา ประกวด ราคา แล้ว มี (U) (V)	คาดว่าจะ ส่งมอบ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการ สั่ง มอบ (เดือน/ปี)	งบ ที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2561 (เดือน/ปี)	เงิน คง ประมาณ หรือ เงิน สมทบ (ล้านบาท)	หมายเหตุ
5	แผนงานทะเลและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน (ช่าง) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ คอนกรีตคอนกรีตถนนสาย เพชรสุวรรณ 3 ม. 9 ต.นากลาง	จำ นวน หน่วย นับ	-	/	-	/	-	ก.พ.-61	มี.ค.-61	พ.ค.-60	-	469,800	
6	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ คอนกรีตคอนกรีตซอยเทศบาล 7 ม. 10 -ม.2 ต.นากลาง	1 โครงการ	-	/	-	/	-	ก.พ.-61	มี.ค.-61	พ.ค.-60	-	495,400	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำศรัทธา,ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน/โครงการ	จำนวน	ลักษณะงาน ()		วิธีการ ()		ออกแบบ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน				
					งานก่อสร้าง	งานซ่อมแซม/ปรับปรุง	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง		ประกาศสอบราคา/ประมูล	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ	เงินคงค้าง	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ได้รับ	
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลต์คอนกรีตคอนกรีตคอนกรีตบนสายสี่แยกตลาดสด-ไปวัดศรีสำราญ บ้านตำบลข้าง ม.5 ต.ด่านช้าง บ้านตำบลข้าง ม.5 ต.ด่านช้าง	จำนวน	รายการ	จำนวน	งบก่อสร้าง	งบซ่อมแซม/ปรับปรุง	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง	มี/ไม่มี	ประกาศสอบราคา/ประมูล	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ	เงินคงค้าง	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ได้รับ	
		1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลต์คอนกรีตคอนกรีตคอนกรีตบนสายสี่แยกตลาดสด-ไปวัดศรีสำราญ บ้านตำบลข้าง ม.5 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ปริมาณงาน ยาว 167 เมตร กว้างเฉลี่ย 6 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,002 ตร.ม. พร้อมแก้ไขผิวปิดบ่อพักโดยการเสริมเหล็กฉากใหม่ให้เสมอกับผิวจราจรใหม่โดยใช้ค่าปิดเดิม จำนวน 32 บ่อ	1	-	-	/	/	/	-	ก.พ.-61	มี.ค.-61	พ.ค.-60	-	-	-	449,400
12	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลต์คอนกรีตคอนกรีตคอนกรีตบนสายสี่แยกตลาดสด-ไปวัดศรีสำราญ บ้านตำบลข้าง ม.6 ต.ด่านช้าง	จำนวน	รายการ	จำนวน	งบก่อสร้าง	งบซ่อมแซม/ปรับปรุง	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง	มี/ไม่มี	ประกาศสอบราคา/ประมูล	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ	เงินคงค้าง	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ได้รับ	
		1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลต์คอนกรีตคอนกรีตคอนกรีตบนสายสี่แยกตลาดสด-ไปวัดศรีสำราญ บ้านตำบลข้าง ม.6 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ปริมาณงาน ยาว 285 เมตร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,154 ตร.ม.	1	-	-	/	/	/	-	ก.พ.-61	มี.ค.-61	พ.ค.-60	-	-	-	449,400

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำกรุกันที่ตีพิมพ์และสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)			รูปแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน	
			งานต่อ เนื่อง	งานที่ เสร็จภายในปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง	e-bidding	หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	ประกาศสอบ ราคาประมูล งานด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีค่า ประมาณ	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบปี2561 (เดือนปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ
16	งานโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินคลุกพร้อมปรับเกรด ด้วยรถเกรดเตอร์ ให้เรียบร้อย ถนนรอบค่ายลูกเสือ ม. 6 ต.นา กลาง	รายการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลง หินคลุกพร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเตอร์ ให้เรียบร้อย ถนนรอบค่ายลูกเสือ ม. 6 ต.นากลาง อ. นากลาง จ.หนองบัวลำภู ปริมาณงาน ยาว 1,000 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ปริมาณหินคลุก 400 ลบ.ม.	จำนวน หน่วย	1	/	/	/	-	ก.พ.-61	มี.ค.-61	พ.ค.-60	-	198,900.00	
17	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินคลุกพร้อมปรับเกรด ด้วยรถเกรดเตอร์ ให้เรียบร้อย ซอยเพชรเกษม 2 ม. 6 ต.นา กลาง	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลง หินคลุกพร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเตอร์ ให้เรียบร้อย ซอยเพชรเกษม 2 ม. 6 ต.นากลาง อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู ปริมาณงาน ยาว 120 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 480 ตร.ม. ปริมาณหินคลุก 48 ลบ.ม.	จำนวน หน่วย	1	/	/	/	-	ก.พ.-61	มี.ค.-61	พ.ค.-60	-	23,600.00	

2

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าความรู้ที่ให้บริการและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (L)		วิธีการ (I)		ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน			
			งานที่ เข้า งบ	งานที่ เสร็จภายในปี 2561	จัด จ้าง	จัด จ้าง	หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว มี / ไม่มี (/)	ประเภทสอบ ราคา/ประมูล งานด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีภาระ จนถึงปี2561 (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีภาระ จนถึงปี2561 (เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ ในปี2561 (เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	หมายเหตุ	
18	งาน/โครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดศรีสำราญ (ด้านทิศตะวันออก) ม. 2 ต.ด่านช้าง อ. นากลาง จ.หนองบัวลำภู	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดศรีสำราญ (ด้านทิศตะวันออก) ม. 2 ต.ด่านช้าง อ. นากลาง จ.หนองบัวลำภู	1 โครงการ	/	/	/	/	-	มี.ค.-61	มี.ค.-61	เม.ย.-60	-	382,500		
19	การศึกษา การจัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก	หมวดค่าความรู้ คำครุภัณฑ์การศึกษา จัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก	1 โครงการ	/	/	/	-	-	ก.พ.-61	มี.ค.-61	พ.ค.-60	-	1,337,500		
20	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป จัดซื้อรถดับเพลิงกู้ภัย อเนกประสงค์	หมวดค่าความรู้ คำครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซื้อรถดับเพลิงกู้ภัยอเนกประสงค์	1 โครงการ	/	/	/	-	-	มี.ค.-61	เม.ย.-61	มิ.ย.-60	-	9,000,000		
	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป จัดซื้อรถกระบะเข้าอเนกประสงค์	หมวดค่าความรู้ คำครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซื้อรถกระบะเข้าอเนกประสงค์	1 โครงการ	/	/	/	-	-	มี.ค.-61	เม.ย.-61	มิ.ย.-60	-	2,500,000		



(นายอาทิตย์ นามบุตร)
ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง



(นายทองหล่ม เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง



บันทึกข้อความ

เทศบาลตำบลนากลาง (ลงลงตั้ง)
รับที่ 225
วันที่ 20 ส.ค. 2561
เวลา 14.00

ส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน งานกิจการสภาเทศบาล โทร ๐-๔๒๓๕-๙๐๔๔ ต่อ ๓๓

ที่ สภา. ๑๗/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง เสนอญัตติ

เรียน สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายงาน ทุกกอง, ผู้จัดการสถานธนาภิบาล

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ มีระยะเวลา ๓๐ วัน ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำระเบียบวาระการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและนำส่งหนังสือเชิญประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้พิจารณาตามระเบียบฯก่อนวันประชุม ๓ วัน

ในการนี้ จึงขอแจ้งมายังท่านเพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่าย/งาน ที่ท่านรับผิดชอบหากมีญัตติที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้นำส่งญัตติได้ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กองวิชาการและแผนงาน งานกิจการสภาเทศบาล หากพ้นกำหนดให้ถือว่าไม่ประสงค์นำเสนอญัตติต่อที่ประชุม ในกรณีเร่งด่วนให้ประสานงานที่ประธานสภาเทศบาลโดยตรงเพื่อพิจารณาในหลักการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอาทิตย์ นามบุตร)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนากลาง

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



ที่ นก ๖๓๐๒/๕๖๙

สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง
ถนนอุตร - เลี้ยว นก. ๓๙๑๗๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแบบรายงานเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจงานแผ่นดิน จังหวัดหนองบัวลำภู

อ้างถึง หนังสือที่ นก. ๖๓๐๒/๑๕๗๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สำนักตรวจงานแผ่นดิน จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๓๑ โครงการแล้วนั้น

เนื่องจากเทศบาลตำบลนากลาง มีการจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๓ โครงการ ดังนั้น เทศบาลฯ จึงขอส่งแบบรายงานเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองหลั่น เกษทองมา)

นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง
โทรศัพท์. ๐-๔๒๓๕-๙๐๔๔ ต่อ ๓๐
โทรสาร. ๐-๔๒๓๕-๙๔๒๘

..... ปลัดเทศบาล

..... ผอ.กองคลัง

..... หัวหน้างาน

..... เจ้าหน้าที่
..... ผู้พิมพ์

แผนเพิ่มเติมแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	ขนาดค่าครุภัณฑ์ต้นและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (V)		วิธีการ (V)			เอกสาร		เอกสาร		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		จำ นวน	รายการ	งานที่ เสร็จภายในปี 2561	งานที่ เสร็จภายในปี 2561	จัด จ้าง	จัด จ้าง	จัด จ้าง	งบ ประ มาณ	ค่า จะ รับ	งบ ประ มาณ	งบ ประ มาณ	งบ ประ มาณ	งบ ประ มาณ	งบ ประ มาณ	งบ ประ มาณ		งบ ประ มาณ
1	แผนและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน (ช่าง) โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาด ยางเดิมหรือปรับปรุงผิวจราจร ใหม่โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนิด ถนนสุขุมใจ - ศาลา กลางบ้าน ม. 14 ต.นากลาง	1	รายการ หมุดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเดิม หรือปรับปรุงผิวจราจรใหม่โดยการปู แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขุมใจ - ศาลากลางบ้าน ม. 14 ต.นากลาง อ. นากลาง จ.หนองบัวลำภู ปริมาณงาน ยาว 185 เมตร กว้างเฉลี่ย 6 เมตร หน้า เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. พร้อมแก้ไขผ้า ปิดบ่อพักโดยการเสริมเหล็กจากใหม่โดย ใช้ฟักปิดเดิม จำนวน 38 บ่อ	-	/	-	/	-	-	-	ก.พ.-61	มี.ค.-61	พ.ค.-60	-	499,300			
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรใหม่ โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแสงตะวัน ม. 14 ต.นากลาง	1	โครงการ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแสงตะวัน ม. 14 ต.นากลาง อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู ปริมาณงาน ยาว 210 เมตร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 848 ตร.ม.	-	/	-	/	-	-	-	ก.พ.-61	มี.ค.-61	พ.ค.-60	-	386,600			

ลำดับที่	แนบงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์วัสดุและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (ก)		วิธีการ (ก)		ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หน่วย	
		จำแนก	บัญชี	งานต่อ	งานที่เสร็จงาน	จัดซื้อ	จัดจ้าง	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ	ราคาวัสดุ	งานตัวระบบ	ค่าจ้าง		มีการส่งมอบปี
3	งานโครงการ แผนงานทะเลและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน (ช่าง) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ อีกคอนกรีตคอนกรีต ถนนสายสายราษฎร์บำรุง - ไปหน้าเขยือป ม. 5 ต.นากลาง	รายการ	จำแนก หน่วย หน่วย นับ	งานต่อ เนื่องจากการ ปรับปรุง มาในปี ต่อไป	งานที่ เสร็จงาน ในปี 2561	จัดซื้อ จัดจ้าง	วิธี เฉพาะเจาะจง	ไม่มี เฉพาะแล้ว	มี (ก)	ก.พ.-61	มี.ค.-61	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2561 (เดือน/ปี)	494,700	หน่วย
4	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ อีกคอนกรีตคอนกรีตถนนสายรอบบ้านภาคต่อ ม. 1 ต.นากลาง	โครงการ	1 โครงการ	-	/	/	-	-	ก.พ.-61	มี.ค.-61	พ.ค.-60	-	432,800		

16

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าควรที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (ก)		วิธีการ (ก)			ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		จำนวน หน่วย นับ	จำนวน หน่วย นับ	งานต่อ เนื้อที่ ทั้งหมด รวมปี ต่อไป	งานที่ จ่าย เสร็จ ในปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง		e-bidding	ประกาศสอบ ราคาประมูล งานจ้าง มีกำหนด วัน (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีกำหนด วัน (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2561 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ เงินนอก (ล้านบาท)
5	แผนงานทะเลและชุมชน งานพื้นที่ถนน งบลงทุน (ช่าง) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลต์ดี กคอนกรีตคอนกรีตถนนสาย เพชรสุวรรณ 3 ม. 9 ต.บากลาง	1			/	/	/				ก.พ.-61	มี.ค.-61	พ.ค.-60	-	468,800	
6	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลต์ดี กคอนกรีตคอนกรีตซอยเทศบาล 7 ม. 10 - ม. 2 ต.บากลาง	1			/	/	/				ก.พ.-61	มี.ค.-61	พ.ค.-60	-	495,400	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าผูกมัดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (L)		วิธีการ (C)			เอกแบบ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
			งานต่อเมื่อรุ่งขึ้นงบประมาณ	งานเสร็จ	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง		e-bidding	ประกาศสอบราคา/ประมูลงาน	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี2561 (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี2561 (เดือน/ปี)		เงินคงค้าง
7	งาน/โครงการ งาน/โครงการ เสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีตคอนกรีต ถนนสายฉิมมาอุทิศ ม. 7 ต.นากลาง	รายการ ขยาย เพิ่ม	จำนวน หน่วย	จำนวน ปี	จำนวน ปี	จำนวน ปี	จำนวน ปี	จำนวน ปี	จำนวน ปี	จำนวน ปี	จำนวน ปี	จำนวน ปี	จำนวน ปี	จำนวน ปี	จำนวน ปี
	แผนงานเฉพาะและชุมชน งาน/โครงการ งบลงทุน (ช่าง) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีต ถนนสายฉิมมาอุทิศ ม. 7 ต.นากลาง	ขยายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีตคอนกรีต ถนนสายฉิมมาอุทิศ ม. 7 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ปริมาณงาน ยาว 116 เมตรกว้างเฉลี่ย 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม.	1												
8	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีต ถนนสายพัฒนา – ชุมชนเพชรสุวรรณ ม. 9 ต.นากลาง	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีตคอนกรีตพัฒนา – ชุมชนเพชรสุวรรณ ม. 9 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ปริมาณงาน ยาว 113 เมตร กว้างเฉลี่ย 8 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 904 ตร.ม.	1												

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (ก)		วิธีการ (ก)		ลักษณะงาน (ข)	สถานที่	งบประมาณ	แผนปฏิบัติการ	แผนการจ่ายเงิน				
			งานต่อ เนื่อง กันงบประมาณ ภายใน ปี 2561	งานที่ เสร็จภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จ้าง					วิธีกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (ก) (ข)	ประเภทของ ราคาประมูล จากหน่วยงาน อื่นหรือข้อดี (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีค่ารับ อนุมัติ ในปี 2561 (เดือน/ปี)	เงินออก ประมาณหรือ เป็นเศษ (ถ้ามี)
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลต์ติดคอนกรีต กคอนกรีตคอนกรีตถนนสายสี่แยกตลาดสด-ไปวัดศรีสำราญ บ้านตำบลช้าง ม. 5 ต.ตำบลช้าง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลต์ติดคอนกรีต กคอนกรีตคอนกรีตถนนสายสี่แยกตลาดสด-ไปวัดศรีสำราญ บ้านตำบลช้าง ม. 5 ต.ตำบลช้าง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู	จำนวน หน่วย จัด	1	จ้าง ซื้อ	จ้าง	-	/	-	ม.พ.-61	มี.ค.-61	พ.ค.-60	-	049,400	
12	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลต์ติดคอนกรีต กคอนกรีตคอนกรีตถนนสายสี่แยกตลาดสด-ไปวัดศรีสำราญ บ้านตำบลช้าง ม. 6 ต.ตำบลช้าง	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลต์ติดคอนกรีต กคอนกรีตคอนกรีตถนนสายสี่แยกตลาดสด-ไปวัดศรีสำราญ บ้านตำบลช้าง ม. 6 ต.ตำบลช้าง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ปริมาณ งาน ยาว 285 เมตร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,154 ตร.ม.	จำนวน หน่วย จัด	1	จ้าง ซื้อ	จ้าง	-	/	-	ม.พ.-61	มี.ค.-61	พ.ค.-60	-	049,400	

22

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือคำนวณ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/) ไม่มี (/)	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน	หมายเหตุ
				จ้าง จัด	จ้าง ซื้อ	จ้าง จ้าง		ประกาศสอบ ราคา/ประมูล งานด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบปี2561 (เดือน/ปี)		
13	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีตถนนรักเกษมวิบูลย์ (ช่วงที่ 1) และ ม. 13 ต.ด่านช้าง	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีตถนนรักเกษมวิบูลย์ (ช่วงที่ 2) ม. 13 ต.ด่านช้าง อ.มาบตาพุด กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 496 ตร.ม.	จ้าง แบบ หน่วย นับ	งานต่อ เนื่อง จ้าง แบบ จ้าง	งานที่ เสร็จ ในปี 2561	จ้าง จัด จ้าง	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ประมูล งานด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบปี2561 (เดือน/ปี)	449,800	
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรใหม่โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 124 เมตร กว้างเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 545 ตร.ม.	โครงการ	1	-	/	-	-	ก.พ.-61	มี.ค.-61	พ.ค.-60	-	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าจ้างที่จัดตั้งและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)			วิธีการ (/)			ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน	
			งานต่อ ปีงบประมาณ ที่งบประมาณ ในปี ต่อไป	งานที่ เสร็จภายใน ปี 2561	จัด จ้าง	จัด จ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง e-bidding	มี /	ไม่มี /	ประกาศสอบ ราคาประมูล งานด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบปี2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ ในปี2561 (ล้านบาท)	เงินงบประมาณ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)
16	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินคลุกพร้อมปรับเกรด ด้วยรถเกรดเตอร์ ให้เรียบร้อย ถนนรอบค่ายลูกเสือ ม. 6 ต.นา กลาง	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลง หินคลุกพร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเตอร์ ให้เรียบร้อย ถนนรอบค่ายลูกเสือ ม. 6 ต.นากลาง อ. นากลาง จ.หนองบัวลำภู _ปริมาณงาน ยาว 1,000 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ปริมาณหินคลุก 400 ลบ.ม.	1	1	1	1	1	1	ก.พ.-61	มี.ค.-61	พ.ค.-60	-	198,900.00	
17	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินคลุกพร้อมปรับเกรด ด้วยรถเกรดเตอร์ ให้เรียบร้อย ขอบเขตประมาณ 2 ม. 6 ต.นา กลาง	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลง หินคลุกพร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเตอร์ ให้เรียบร้อย ขอบเขตประมาณ 2 ม. 6 ต.นากลาง อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู ปริมาณงาน ยาว 120 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 480 ตร.ม. ปริมาณหินคลุก 48 ลบ.ม.	1	1	1	1	1	1	ก.พ.-61	มี.ค.-61	พ.ค.-60	-	23,800.00	

20

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์/สินค้าและวัสดุก่อสร้าง	ลักษณะงาน ()		วิธีการ ()			ออกแบบ	แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานต่อเมื่อผูกพันงบประมาณปี	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อจัดจ้าง	มีเฉพาะเจาะจง	e-bidding		ราคา/ประมาณการ/ระยะเวลาจ้างด้วยวิธี	คาดว่าจะงบภายในสัญญา	คาดว่าจะคาดว่าจะ	งบประมาณที่ได้รับ	
18	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดศรีสำราญ (ด้านทิศตะวันออก) ม. 2 ตำบลช้าง 2 ตำบลช้าง	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดศรีสำราญ (ด้านทิศตะวันออก) ม. 2 ตำบลช้าง อ. นากลาง จ.หนองบัวลำภู	1	/	/	/	/	-	มี.ค.-61	มี.ค.-61	เม.ย.-60	382,500	
19	การศึกษา จัดซื้อเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก	หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์การศึกษา จัดซื้อเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก	1	/	/	/	/	-	ก.พ.-61	มี.ค.-61	พ.ค.-60	1,337,500	
20	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป จัดซื้อรถดับเพลิงกู้ภัย อบกบประสงค	หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซื้อรถดับเพลิงกู้ภัยอบกบประสงค	1	/	/	/	/	-	มี.ค.-61	เม.ย.-61	มี.ย.-60	9,000,000	
	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป จัดซื้อรถกระบะเข้าอบกบประสงค	หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซื้อรถกระบะเข้าอบกบประสงค	1	/	/	/	/	-	มี.ค.-61	เม.ย.-61	มี.ย.-60	2,500,000	



(นายอาทิตย์ นามบุตร)
ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง



(นายทองหลั่น เกษทองกา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง