



ที่ นก ๒๓๐๒ / ๑๗๔๗

สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง
ถนนอุตร - เลย์ นก. ๓๙๑๗๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจงานแผ่นดิน จังหวัดหนองบัวลำภู

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖ ให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบตามแผนแนบท้ายประกาศให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ นั้น

เทศบาลตำบลนากลาง จึงรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวตามแบบที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง
โทรศัพท์ ๐-๔๒๓๕-๙๐๔๔ ต่อ ๓๐
โทรสาร ๐-๔๒๓๕-๙๔๒๘

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561....

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กระทรวงมหาดไทย....

ลำดับ ตอนที่	แผนงาน งาน/โครงการ	คำอธิบายที่ต้น และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย นับ)	ชื่อเอกสาร	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ (แตกต่าง)
					จ้างเหมา บริการ	สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็น ไป ตาม แผน (/)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบนนครพัฒนา - จัดซื้อ หมู่ที่ 9 บ้านนครพัฒนา ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	รายการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบนนครพัฒนา - จัดซื้อ หมู่ที่ 9 บ้านนครพัฒนา ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	1 โครงการ	จ้างเหมา บริการ	E1/2561 12-ม.ค.-61	10/2561 7-มี.ค.-61	4-เม.ย.-61	2,760,000	-	/	-	53,000	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุดเจ้า บ้านแก้วอุดม หมู่ 2 ตำบลบ้านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุดเจ้า บ้านแก้วอุดม หมู่ 2 ตำบลบ้านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	1 โครงการ		E4/2561 30-ม.ค.-61	8/2561 7-มี.ค.-61	1-พ.ค.-61	449,000	-	/	-	248,000	
3	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์แก้ว ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัด	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์แก้ว ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	1 โครงการ		E2/2561 16-ม.ค.-61	21/2561 14-มี.ค.-61	24-พ.ค.-61	786,000	-	/	-	471,000	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561....

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กระทรวงมหาดไทย....

ลำดับ	แผนงาน งาน/โครงการ	คำขุดวงเงินที่ต้น และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย นับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หน่วย เขต (ล้านบาท)
				มีเอกสารแนบ	e-bidding	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ถนนจากแยกศรีจันทร์ - แยกศาลา ประชาคม อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	รายการ รวม	1 โครงการ		E5/2561 5-ม.ค.-61	11/2561 7-มี.ค.-61	11-เม.ย.-61	425,000	-	/	-	118,000
5	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขยายสถานี บำบัดน้ำดิบพื้นที่ ม.5 ตำบลนากลาง อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขยายสถานี บำบัดน้ำดิบพื้นที่ ม.5 ตำบลนากลาง อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	1 โครงการ			2/2561 31-ม.ค.-61		199,000	-	/	-	9,000
6	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนพิทักษ์ธรรม จากแยกโมโนภิรมย์ถึง โรงเรียนบ้านหนองด่าน ม.11 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนพิทักษ์ธรรม จากแยกโมโนภิรมย์ถึง โรงเรียนบ้านหนองด่าน ม.11 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	1 โครงการ		E6/2561 21-ก.พ.-61	30/2561 31-ม.ค.-61	4-เม.ย.-61	357,000	-	/	-	148,000

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561....

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กระทรวงมหาดไทย....

ลำดับที่	แผนงาน งานโครงการ	คำอธิบายที่ต้น และสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (%)	เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ (ลดต่าง)
			เว็บไซต์	e-bidding	ลงนามใบ สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1.1		(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภูเงิน - แก้วอุดม (ช่วงที่ 2) หมู่ 2 ค.ต.น.ข้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	รายการ รายการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภูเงิน - แก้วอุดม (ช่วงที่ 2) หมู่ 2 ค.ต.น.ข้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	จำนวน (หน่วย นับ) 1 โครงการ				594,000	-	/	-	250,000
8	จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ต้นแบบแล้ว จำนวน 1 คัน	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภูเงิน - แก้วอุดม (ช่วงที่ 2) หมู่ 2 ค.ต.น.ข้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	1 โครงการ				628,500	-	/	-	158,500

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561....

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลกลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กระทรวงมหาดไทย....

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	คำขวัญที่ต้น และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย นับ)	ชื่อเฉพาะเจาะจง	ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		ยังไม่ เป็น ไป ตาม แผน /	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน /	หมายเหตุ (แตกต่าง)
					งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสหภาพ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเงิน แก้วอุดม(ช่วงที่ 2) หมู่ 2 ตำบลช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	รายการ . (3)	1 โครงการ	-	E7/2561 21-ก.พ-61	32/2561 18-เม.ย-61	21-มิ.ย-61	534,000	-	/	-	250,000
10	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำขอยหนองพญ้างิ้ว 1 ม.11 ต.นากลาง อ.นากลาง	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำขอยหนองพญ้างิ้ว 1 ม.11 ต.นากลาง อ.นากลาง	1 โครงการ	-	E10/2561 20-มิ.ค-61	33/2561 23-เม.ย-61	11-พ.ค-61	319,999	-	/	-	901,001
11	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยวัดป่าข้างโรงเรียน หมู่ที่ 6 ตำบลต้นช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยวัดป่าข้างโรงเรียน หมู่ที่ 6 ตำบลต้นช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	1 โครงการ	-	E9/2561 13-มิ.ค-61	31/2561 11-เม.ย-61	15-พ.ค-61	1,857,000	-	/	-	29,000

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561....

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กระทรวงมหาดไทย....

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	คำตรึงรหัสที่ต้น และสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ไม่ เป็น ไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ (ใส่ค่า)		
			จำนวน (หน่วย จับ)	ข้อเท็จจริง	e-bidding	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ขยายซ้าย บ้านนครพัฒนา หมู่ 4 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	รายการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ขยายซ้าย บ้านนครพัฒนา หมู่ 4 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	1 โครงการ	มีค-61	-	20/2561 13-มีค-61	11-เม.ย-61	160,000	-	/	-	5,000
13	โครงการขยายไหล่ทางพร้อมระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง ขยายนายหญิง บ้านนครพัฒนา ม.9 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขยายไหล่ทางพร้อมระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง ขยายนายหญิง บ้านนครพัฒนา ม.9 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	1 โครงการ	มีค-61	-	27/2561 13-มีค-61	11-เม.ย-61	170,000	-	/	-	3,000
14	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต โดยการ ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายซอย เพชรบูรณ์ 4 หมู่ 9 ตำบลนากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต โดยการ ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายซอย เพชรบูรณ์ 4 หมู่ 9 ตำบลนากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	1 โครงการ	มีค-61	-	28/2561 26-มีค-61	11-เม.ย-61	183,000	-	/	-	2,000

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561....

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กระทรวงมหาดไทย....

ลำดับที่	แผนงาน	คำอธิบายเพิ่มเติม และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (%)	หมายเหตุ (แตกต่าง)	
				เงินได้ เฉพาะเจาะจง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)	งบอุดหนุน เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)	เงิน ไป ตาม แผน (%)	เงิน ไป ตาม แผน (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
15	งาน/โครงการ	รายการ										
		โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนสายประชาชาติ บ้านศิริชัย ม.13 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	1 โครงการ	เม.ย - 61	34/2561 24 -ม.ย- 61		15 -มิ.ย- 61	370,000	-	/	-	21,000
16		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ 2 ช่องทาง ขอยุทธสมใจ บ้านกุดแห่ ม.1 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	1 โครงการ	-	E8/2561 13 -มิ.ค- 61		4 -ส.ค- 61	379,999	-	/	-	135,001
17		โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ 2 ช่องทาง ถนนมาตฐาน ม.1 ม.2 ม.1 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	1 โครงการ	-	E11/2561 19 -ม.ย- 61		3 -ส.ค- 61	330,765	-	/	-	135,001

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561....

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กระทรวงมหาดไทย....

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	คำขวัญ/ชื่อพื้นที่ และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย นับ)	เงินช่วยเหลือ จากรัฐ	ผลการดำเนินงาน			การใช้จ่าย		ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (%)	หมายเหตุ (แตกต่าง)	
					E-bidding	งบภายใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน ประมาณ (ล้านบาท)	เงิน จ่าย งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			เป็น ไป ตาม แผน (%)
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)	.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)	.(12)	.(13)
18	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องทาง พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยรวมถ.ม.5,6 ต.ตำบลซัง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องทาง พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยรวมถ.ม.5,6 ต.ตำบลซัง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	1 โครงการ	-	E12/2561 19-มิ.ย.-61	36/2561 22-พ.ค.-61	20-มิ.ย.-61	858,173	-	/	-	319,827
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเดิมพร้อมปรับปรุงผิวจราจรใหม่โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุขุมใจ - ศาลากลางบ้าน ม. 14 ต.นากลาง	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเดิมพร้อมปรับปรุงผิวจราจรใหม่โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุขุมใจ - ศาลากลางบ้าน ม. 14 ต.นากลาง	1 โครงการ	/	E 1/2559 25-ธ.ค.-58	ส.ค.-59 29-ม.ค.-59	งวดที่ 1 13-มิ.ย.-59	-	190,000	/	-	10,000 10,000
20	โครงการปรับปรุงผิวจราจรใหม่โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยแสงตะวัน ม. 14 ต.นากลาง	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรใหม่โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยแสงตะวัน ม. 14 ต.นากลาง	1 โครงการ	/	E 1/2559 25-ธ.ค.-58	ส.ค.-59 29-ม.ค.-59	งวดที่ 1 13-มิ.ย.-59	-	190,000	/	-	10,000
21	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายราษฎรบำรุง - บ้านนายอ้อย ม.5 ต.นากลาง	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายราษฎรบำรุง - บ้านนายอ้อย ม. 5 ต.นากลาง	1 โครงการ	/	E 1/2559 25-ธ.ค.-58	ส.ค.-59 29-ม.ค.-59	งวดที่ 1 13-มิ.ย.-59	-	190,000	/	-	10,000

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561....

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กระทรวงมหาดไทย....

ลำดับที่	แผนงาน งานโครงการ	คำอธิบายข้อที่ต้น และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย นับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ (แตกต่าง)
				มี รายละเอียดของ	งบดำเนินงาน (วันเดือนปี)	งบดำเนินงาน (วันเดือนปี)	งบดำเนินงาน (วันเดือนปี)	เงิน ประมาณ (ล้านบาท)	เงิน ประมาณ (ล้านบาท)			
(.1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
22	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีตถนนสาย รอบบ้านกุดอี ม. 1 ต.นากลาง	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีตถนนสาย รอบบ้านกุดอี ม. 1 ต.นากลาง	1 โครงการ	มี รายละเอียดของ /	E 1/2559 25-ธ.ค.-58	ต.ค.-59 29-ม.ค.-59	งวดที่ 1 13-มิ.ย.-59	-	190,000	/	-	10,000
23	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีตถนน สายเพชรสุวรรณ 3 ม. 9 ต.นากลาง	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีตถนน สายเพชรสุวรรณ 3 ม. 9 ต.นากลาง	1 โครงการ	มี รายละเอียดของ /	E 1/2559 25-ธ.ค.-58	ต.ค.-59 29-ม.ค.-59	งวดที่ 1 13-มิ.ย.-59	-	190,000	/	-	10,000
24	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีต ขจรนพบาล 7 ม. 10 -ม.2 ต.นากลาง	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีต ขจรนพบาล 7 ม. 10 -ม.2 ต.นากลาง	1 โครงการ	มี รายละเอียดของ /	E 1/2559 25-ธ.ค.-58	ต.ค.-59 29-ม.ค.-59	งวดที่ 1 13-มิ.ย.-59	-	190,000	/	-	10,000
25	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีต ถนนสาย อิมมาอุติศ ม. 7 ต.นากลาง	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีต ถนนสาย อิมมาอุติศ ม. 7 ต.นากลาง	1 โครงการ	มี รายละเอียดของ /	E 1/2559 25-ธ.ค.-58	ต.ค.-59 29-ม.ค.-59	งวดที่ 1 13-มิ.ย.-59	-	190,000	/	-	10,000

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561....

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลกลาง อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กระทรวงมหาดไทย....

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	คำขวัญที่ต้น และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย นับ)	ชื่อ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (%)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (%)	หมายเหตุ (แตกต่าง)
					สถานที่	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน ประมาณ (ล้านบาท)	เงิน เบิกจ่าย (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
26	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ ปูแอสฟัลท์ ดึงขอบกริดคอนกรีต ถนนนครพัฒนา - ขุมชนเพชรสุวรรณ ม. 9 ต.บึงกลาง	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ ปูแอสฟัลท์ ดึงขอบกริดคอนกรีต ถนนนครพัฒนา - ขุมชนเพชรสุวรรณ ม. 9 ต.บึงกลาง	1 โครงการ	/	E 1/2559 25-ธ.ค.-58	ส.ค.-59 29-ม.ค.-59	งวดที่ 1 13-มิ.ย.-59	-	190,000	/	-	10,000
27	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ ปูแอสฟัลท์ ดึงขอบกริดคอนกรีตถนนหลังจวนศาล จอมสิม ม. 14 ต.บึงกลาง	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ ปูแอสฟัลท์ ดึงขอบกริดคอนกรีตถนนหลังจวนศาล จอมสิม ม. 14 ต.บึงกลาง	1 โครงการ	/	E 1/2559 25-ธ.ค.-58	ส.ค.-59 29-ม.ค.-59	งวดที่ 1 13-มิ.ย.-59	-	190,000	/	-	10,000
28	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ ปูแอสฟัลท์ ดึงขอบกริดคอนกรีตถนนหลังจวนศาล จอมสิม ม. 14 ต.บึงกลาง	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ ปูแอสฟัลท์ ดึงขอบกริดคอนกรีตถนนหลังจวนศาล จอมสิม ม. 14 ต.บึงกลาง	1 โครงการ	/	E 1/2559 25-ธ.ค.-58	ส.ค.-59 29-ม.ค.-59	งวดที่ 1 13-มิ.ย.-59	-	190,000	/	-	10,000
29	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์ ดึงขอบกริดคอนกรีตถนนสาย พุทธประเสริฐ บ้านหนองท่า ม. 6 ต.คันทรง	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์ ดึงขอบกริดคอนกรีตถนนสาย พุทธประเสริฐ บ้านหนองท่า ม. 6 ต.คันทรง	1 โครงการ	/	E 1/2559 25-ธ.ค.-58	ส.ค.-59 29-ม.ค.-59	งวดที่ 1 13-มิ.ย.-59	-	190,000	/	-	10,000

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561....

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กระทรวงมหาดไทย....

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	คำขวัญ/พื้นที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย นับ)	วิธีเฉพาะเจาะจง	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย		ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ (แตกต่าง)	
					e-bidding	งบภายใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสหพ (ล้านบาท)			เกิน ไป ตาม แผน (/)
(.1)	(.2)	(.3)	(.4)	(.5)	(.6)	(.7)	(.8)	(.9)	(.10)	(.11)	(.12)	(.13)
30	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีตถนนสายสี่แยก ตลาดสด-ไปวัดศรีสำราญ บ้านท่าช้าง ม.5 ต.ด่านช้าง	รายการ รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีตถนนสายสี่แยก ตลาดสด-ไปวัดศรีสำราญ บ้านท่าช้าง ม.5 ต.ด่านช้าง	1 โครงการ	/	E 1/2559 25-ธ.ค.-58	ธ.ค.-59 29-ม.ค.-59	งวดที่ 1 13-มิ.ย.-59	-	190,000	/	-	10,000
31	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีตถนนทางเข้าวัดป่า หนองदान บ้านหนองदान ม.6 ต.ด่านช้าง	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีตถนนทางเข้าวัดป่า หนองदान บ้านหนองदान ม.6 ต.ด่านช้าง	1 โครงการ	/	E 1/2559 25-ธ.ค.-58	ธ.ค.-59 29-ม.ค.-59	งวดที่ 1 13-มิ.ย.-59	-	190,000	/	-	10,000
32	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีตถนนรักเกษเจริญ (ช่วงที่ 1)และ (ช่วงที่ 2) ม.13 ต.ด่านช้าง	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีตถนนรักเกษเจริญ (ช่วงที่ 1)และ (ช่วงที่ 2) ม.13 ต.ด่านช้าง	1 โครงการ	/	E 1/2559 25-ธ.ค.-58	ธ.ค.-59 29-ม.ค.-59	งวดที่ 1 13-มิ.ย.-59	-	190,000	/	-	10,000

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561....

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กระทรวงมหาดไทย....

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำสรุปย่อที่ต้น และสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ (แตกต่าง)	
			จำนวน (หน่วย นับ)	ข้อผิดพลาด	E-bidding	งบมาไม่ สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบ ประมาณ (ล้านบาท)				เงินยก งบประมาณ หรือเงินนอก (ล้านบาท)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
33	โครงการ งานโครงการ โครงการปรับปรุงถนนกลางโดยการก่อสร้าง ทางเดิมพร้อมขมิ้นโดยวิธีก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนไปสะพานต้องแดง บ้านตำบลข้าง ม. 6 ต.ค่านข้าง	รายการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนกลางโดยการก่อสร้าง ทางเดิมพร้อมขมิ้นโดยวิธีก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนไปสะพานต้องแดง บ้านตำบลข้าง ม. 6 ต.ค่านข้าง	1 โครงการ	/	E 1/2559 25-ธ.ค.-58	ธ.ค.-59 29-ม.ค.-59	งวดที่ 1 13-มิ.ย.-59	-	190,000	/	-	10,000
34	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อม ปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ ให้เรียบร้อย ถนนรอบค่ายลูกเสือ ม. 6 ต.นากลาง	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อม ปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ ให้เรียบร้อย ถนนรอบค่ายลูกเสือ ม. 6 ต.นากลาง	1 โครงการ	/	E 1/2559 25-ธ.ค.-58	ธ.ค.-59 29-ม.ค.-59	งวดที่ 1 13-มิ.ย.-59	-	190,000	/	-	10,000
35	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ ให้เรียบร้อย ซอยพรหมเกษม 2 ม. 6 ต.นากลาง	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ ให้เรียบร้อย ซอยพรหมเกษม 2 ม. 6 ต.นากลาง	1 โครงการ	/	E 1/2559 25-ธ.ค.-58	ธ.ค.-59 29-ม.ค.-59	งวดที่ 1 13-มิ.ย.-59	-	190,000	/	-	10,000

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561....

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กระทรวงมหาดไทย....

ลำดับ	แผนงาน	คำอธิบายที่ต้น และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย นับ)	ชื่อเอกสาร	ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (0)	หมายเหตุ (มีค่า)	
					งบดำเนินงาน	งบลงทุน (ด้านบพ)	งบดำเนินงาน (ด้านบพ)	เงินคง ประมาณ (ด้านบพ)	เงิน คง ประมาณ (ด้านบพ)			เงิน คง ประมาณ (ด้านบพ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
36	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายช้างวัดศรีสำราญ (ด้านทิศตะวันออก) ม. 2 ต.ตำบลช้าง	ขมขุดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายช้างวัดศรีสำราญ (ด้านทิศตะวันออก) ม. 2 ต.ตำบลช้าง	1 โครงการ	E 1/2559 25-ธ.ค.-58	ต.ค.-59 29-ม.ค.-59	งวดที่ 1 13-มี.ย.-59	-	-	190,000	/	-	10,000
37	จัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายช้างวัดศรีสำราญ (ด้านทิศตะวันออก) ม. 2 ต.ตำบลช้าง	1 โครงการ	/	E 1/2559 25-ธ.ค.-58	ต.ค.-59 29-ม.ค.-59	งวดที่ 1 13-มี.ย.-59	-	190,000	/	-	10,000

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายชยธร ปุຍชัยสุมา)
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลรักษาการนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง
ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายทองหลั่น เกษพองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง